


Руководитель РУМЦ ЮФУ

 Л. А. Гутерман
«10» ноября 20 17 г.

Дорожная карта ЦКП РУМЦ ЮФУ

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|----|---|------------------|---------------|---|
| 1. | Подготовка нормативной документации для создания ЦКП РУМЦ ЮФУ | Октябрь-ноябрь | | Разработан комплект документов, регламентирующий деятельность ЦКП РУМЦ ЮФУ. |
| 2. | Подготовка технического задания для закупки оборудования ЦКП РУМЦ ЮФУ | Октябрь-ноябрь | | Разработан комплект технических заданий для закупки оборудования. |
| 3. | Закупка оборудования для ЦКП РУМЦ ЮФУ | Ноябрь | | Создан ЦКП РУМЦ ЮФУ и укомплектован специальными техническими средствами. |